L 182, Koblenzer Tor
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2. Historie

Fir eine Ortsumgehung Barenbach im Zuge der L 194 wurde im Jahr 2009 das Plan-
feststellungsverfahren eingeleitet. Aufgrund von Einwendungen der Ortsgemeinde
Barenbach gab es gréRere Umplanungen, die in Deckblattplanungen eingearbeitet
wurden. Im Jahr 2012 wurde ein erganzendes Anhorungsverfahren durchgefuhrt, bei
dem erneut Einwendungen erhoben wurden.

Zeitgleich zum Planfeststellungsverfahren zur Ortsumgehung Barenbach hatten sich
auch neue Entwicklungen hinsichtlich einer besseren Anbindung des Flughafens
Hahn von Norden her und dessen innerer ErschlieRung ergeben. Daher wurden zu-
nachst die Uberlegungen fiir eine Neukonzeption der StraReninfrastruktur am Flug-
hafen vorangetrieben. Das Planfeststellungsverfahren zur Ortsumgehung Barenbach
wurde zurlckgestellt.

Das Land Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2013 die Stra3e Uber das Flughafengelande
Ubernommen und als Landesstralle L 182 gewidmet. Die derzeitige Linienfliihrung




durch das Flughafengelande weist viele Kurven auf und ist sehr umwegig. Sie erfullt
nicht die Funktion einer Uberregionalen Verbindung.

Zur Verbesserung der Infrastruktur am Flughafen wurden bereits Instandsetzungsar-
beiten an der Fahrbahn sowie der Umbau der ehemaligen Knotenpunkte
L 194/ L 182 (,Koblenzer Tor“) und L 193/ L 194 vorgenommen.

Um flexibler auf mogliche Entwicklungsszenarien auf dem Flughafengelande reagie-
ren zu kénnen, wurde der Ausbau der L 182 im Bereich des Flughafens Hahn kon-
zeptionell in ein sogenanntes ,Mittelfristkonzept® und ein ,Langfristkonzept* unterteilt.

Im Rahmen des Mittelfristkonzeptes hat der Landesbetrieb Mobilitat Bad Kreuznach
fur den Streckenabschnitt der L 182 im Bereich des Bebauungsplans ,Cargo Nord®
eine Verlegung und Neubau der L 182 geplant. Die Detailplanung hierflr liegt vor.

3. Planungsstand

In der Bewertung der Landesstralkenneubauvorhaben wurde das sogenannte ,Lang-
fristkonzept® fir die L 182 im Bereich des Flughafens Hahn berucksichtigt. Hierfur
ware als nachstes eine Vorplanung zu erstellen. Die Vergabe an ein Ingenieurburo
ist zeitnah vorgesehen. Die Kosten fur die 3,8 km lange BaumalRnahme werden ak-
tuell auf ca. 5,9 Mio. € geschatzt.

4. Ergebnisse der Bewertung durch den Landesbetrieb Mobilitat

MONETARE BEWERTUNG

Verkehrsokonomische Bewertung
Nutzen-Kosten-Verhaltnis 1,29

NICHT-MONETARE BEWERTUNG

Stadtebau Entfallt
Raumordnung Sehr grofe Vorteile
Okologie/ Raumwiderstand Gering



